



č. 196/107/2011/IÚ

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 08/2010 zo dňa 27.7.2010 na stavbu:

„Podhradík – rozšírenie vodovodu“

uzavretý podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Podhradík**
č. 82, 080 06 Podhradík
Zastúpená: Ing. Ladislavom Stanekom – starostom obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 8820629003/5600
IČO: 327620
DIČ: 2021225668
- 2. Zhotoviteľ:** František Kozák - GASKOMPLET
Lubochnianska 18, 080 06 PREŠOV
Zastúpená: p. Františkom Kozákom – podnikateľom
Zapísaná v Živnostenskom registri SR, Obvodný úrad Prešov
Odbor živnostenského podnikania: č. 707-2369
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu: 56646572/0200
IČO: 107 401 63
IČ DPH: SK1020749840

Na základe **Zmluvy o postúpení práv investora č. 189/101/2011/IÚ** sa novým objednávateľom stavby povolenej rozhodnutím č. 1/2009/01475-03 zo dňa 9.9.2009 pod názvom: „**Podhradík – rozšírenie vodovodu**“ na rozsah prác uvedený v článku II. tohoto dodatku stáva:

- 1. Objednávateľ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
Zastúpená: Ing. Stanislavom Hrehom – predsedom predstavenstva
Ing. Rudolfom Kočiškom – členom predstavenstva
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. ,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4232478001/5600
IČO: 36 570 460
DIČ: 36 570 460/695

Zhotoviteľ a nový objednávateľ týmto dodatkom upravujú **Zmluvu o dielo č. 08/2010 zo dňa 27.7.2010** na realizáciu predmetnej stavby nasledovne:



II. Predmet zmluvy

- v Článku II. **Predmet zmluvy – bod 1.** rozsah stavby zhotoviteľa pre nového objednávateľa je určený zmluvou o postúpení práv investora a to nasledovne:

SO – Verejný vodovod:

- **vodovodný rad „A1“ PE DN 80 o dĺžke 178,0 m**
(bod napojenia – na existujúce vodovodné potrubie)
- vrátane porealizačného zamerania

III. Termín zrealizovania diela

- v Článku III. **Termín zrealizovania diela – meníme nasledovne:**

Začatie: **03/2011**
Ukončenie: **06/2011**

IV. Cena za dielo

- v Článku IV. **Cena za dielo - upravujeme bod 1.**

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku II. tohoto dodatku je stanovená na základe predloženého a odsúhlaseného rozpočtu stavby.

SO – Verejný vodovod:

- **vodovodný rad „A1“ PE DN 80 o dĺžke 178,0 m**
- vrátane porealizačného zamerania

Celková cena diela činí: 8.206,02 € bez DPH v CÚ 2010
vrátane porealizačného zamerania.

V. Platobné podmienky a fakturácia

- v Článku V. **Platobné podmienky a fakturácia – meníme bod 4. a doľňame bod 7.** nasledovným textom:

Pôvodné znenie bodu 4. „Splatnosť faktúry je 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Dňom splatnosti je deň odpísania dĺžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.“

Nahrádzame nasledovným znením:

4. Fakturácia bude prebiehať na základe skutočného rozsahu vykonaných prác a dodávok odsúhlasených dozorom investora a v súlade s podpísaním kvartálnej Dohody o objemoch prác na stavbe. **Lehota splatnosti faktúr je 90 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
7. Nový objednávateľ na základe cedačnej zmluvy s obcou si plne vyhradzuje právo jednoznačne určovať zhotoviteľovi tempo realizácie diela t.j. stanovovať finančné objemy a vecné plnenie na cedovanej časti stavby v súvislosti so svojimi finančnými možnosťami a to vždy dopredu – podpísaním Dohody o kvartálnych objemoch prác na predmetnej stavbe.

V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru neuhradenú a pri opakovanom porušení vyššie uvedeného môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.



VII. Zodpovednosť za vady, záruka

- v Článku VII. **Zodpovednosť za vady, záruka** - meníme v bode 3. prvú vetu nasledovne:
3. Záručná doba, týkajúca sa diela je **60 mesiacov** u montážnych a stavebných prác.

VIII. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- v Článku VIII. **Spolupôsobenie a podklady objednávateľa** - meníme body 2., a 4. nasledovne:
2. Podkladom pre realizáciu diela je PD na predmetnú stavbu, ktorú pôvodný objednávateľ (obec Podhradík) odovzdal na realizáciu stavby zhotoviteľovi, vrátane stavebného povolenia a povolenia na vstup na pozemok. Zhotoviteľ stavenisko prevzal.
4. Objávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ si zabezpečí vytýčenie podzemných vedení pre objekt v rozsahu Článku II.

XII. Osobitné dojednania

- v Článku XII. **Osobitné dojednania** - meníme bod 4. a dopĺňame bod 7. s nasledovným textom:
4. **Stavebný dozor** za nového objednávateľa bude vykonávať: **Ing. Štefan FUSEK** - pracovník VVS a.s. Košice.
7. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Dohoda - podpísaná zhotoviteľom, tvorí prílohu predmetného Dodatku č. 1 k ZoD) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti.

Koordinátora bezpečnosti na tejto stavbe bude vykonávať:

p. Ladislav Kriško – zmluvný pracovník firmy, František Kozák - GASKOMPLET, Ľubochnianska 18, 080 01 Prešov.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 08/2010 zo dňa 27.7.2010 ostávajú naďalej v platnosti nezmenené pre nového objednávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán po podpise obdrží 3 vyhotovenia.

V Košiciach dňa: - 4 -04- 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočíško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36670460 IČ DPH: SK2020063518
-2-

p. František KOZÁK
František KOZÁK
GASKOMPLET
Ľubochnianska 18. ☎ // fax 091/764134
080 01 PREŠOV