

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č.: 159/14/2010/VO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
004/1.1MP/2009 - 3

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36570 460
DIČ:	2020063518
IČ DPH:	SK2020063518
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu:	4232478001/5600
Tel. č.:	055/7924261, 7924111, 7924610
Fax:	055/7924660, 7924688
Zhotoviteľ:	EKOSTAV a.s.
Sídlo:	Špitálska 10, 071 80 Michalovce
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00681245
DIČ:	2020497886
IČ DPH:	SK2020497886
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 216/V Ing. Jozef Saloka – predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1510068034/1111
Tel.č.:	056/6425183
Fax:	056/6441677
E-mail:	ekostav@ekostavas.sk
	a
Sídlo:	Jozef Greš – GaG Košice
IČO:	Dénešova 14, 040 23 Košice
DIČ:	17247012
DIČ:	1020637761
IČ DPH:	SK1020637761
Zapísaná v živnostenskom registri: v zastúpení:	Obvodný úrad Košice, číslo: 803-3790 Jozef Greš – konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB Košice
Číslo účtu:	1813049033/7500
Tel.č.:	055/6257554
Fax:	055/6771395

ako členovia združenia
na základe zmluvy o združení uzatvorenej v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
(zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) zo dňa 22.02.2010

II.
PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo
č. 159/14/2010/VO uzavretej dňa 6.4.2010 (ďalej len Zmluva) na stavbu **Svidník –
Medzianky – prívod vody z vodárenskej nádrže Starina.**

Týmto dodatkom č. 2 sa mení termín ukončenia diela z dôvodu nepredvídaného prerušenia
prací a s tým spojenú nevyhnutnú technickú zmenu (zdôvodnenie v prílohe č. 2 tohto
dodatku).

III.
Predmet zmluvy
stavba: „Svidník – Medzianky – prívod vody z vodárenskej nádrže Starina“
kód projektu: NFP24110110032

IV.
Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok VI. bod 6.2. Ukončenie diela nasledovne:
Ukončenie diela: do 27 mesiacov od začatia

V.
Tento dodatok sa dopĺňa o nový bod v článku XV. Záverečné ustanovenia:

15.3. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

VI.
Ostatné články a dojednania sa nemenia.

Košice: 31.10.2011

Za objednávateľa

Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518

-14-

Za zhotoviteľa

Ing. Jozef Saloka
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

Jozef Greš
konateľ GaG

Obchodná a staviteľská činnosť
Jozef Greš - GaG
Džbánova 14, 040 11 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518

Príloha č. 1
k dodatku č. 2
k zmluve o dielo č.: 159/14/2010/VO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
004/1.1MP/2009 - 3

Dôvodová správa pre vypracovanie dodatku č. 2

Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde v mesiacoch máj - jún 2010 došlo na území v trase stavebného objektu SO 04 Svidník – Mestisko k rozsiahlemu zosuvu pôdy. V dôsledku týchto udalostí zabezpečil dodávateľ vypracovanie aktuálneho hydrogeologického prieskumu dotknutého územia, ktorý preukázal nevhodnosť územia pre umiestnenie projektovaného úseku stavby. Na základe týchto záverov a výsledkov bola projektantom stavby spracovaná zmena projektovej dokumentácie pre dotknutý stavebný objekt a vybratá nová lokalita. (zmena je predmetom pripravovanej technickej Žiadosti o zmenu projektu)

Vybratá lokalita však bola mimo územia posudzovaného v rámci vydaného územného a stavebného konania. VVS, a.s. požiadalo o vydanie nového územného rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti došlo k nepredvídanému časovému posunu v realizácii diela.

Dodávateľ je schopný ukončiť stavebné práce a dodať dielo do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti všetkých potrebných rozhodnutí pre pokračovanie stavby. Táto lehota môže byť predĺžená v prípade prerušenia stavebných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Za objednávateľa

Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočíško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518

-14-

Za zhotoviteľa

Ing. Jozef Saloka
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

Jozef Greš
konateľ GaG

Obchodná a stavebná činnosť
Jozef GREŠ - G a G
Derešova 9, 040 11 Košice
IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518

EKOSTAV a. s.
Michalovce