

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej dňa 25.3.2014

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného prijímateľa

Projekt:

Kráľovský Chlmec - kanalizácia a intenzifikácia ČOV

Zmluva o dielo č.: 162/35/2014/SN na:

Kráľovský Chlmec - kanalizácia a intenzifikácia ČOV - zhotovenie stavby

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretý dňa.....^{10.6.2014}..... v Košiciach medzi účastníkmi:

Názov: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Adresa sídla: Komenského 50, 042 48 Košice
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 36 570 460
 DRČ: 2020063518
 IČ DPH: SK2020063518
 Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.:1243/V
 Bankové spojenie:s.
 Číslo účtu: ---
 IBAN
 Telefón: +421 557924111, +421 557924610
 Fax: +421 557924660
 (ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

Názov: **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.**
 Adresa sídla: Hraničná 12, 821 05 Bratislava
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 IČO: 35740655
 Zapísaná v: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16736/B

a

Názov: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.**
 Adresa sídla: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 31320082
 Zapísaná v: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 339/B

ako účastníci združenia: „EV - Kráľovský Chlmec - ČOV“ so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, v zmysle zmluvy o združení uzavretej podľa ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení dňa 28.2.2014, za ktoré koná: vedúci člen združenia - Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava.

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

Preambula

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako objednávateľ predloží žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie; Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd; Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd na programové obdobie 2007 - 2013; kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1, s dátumom uzavretia výzvy 17.6.2014, v dôsledku čoho dôjde k zmene predpokladanej lehoty realizácie predmetného projektu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 162/35/2014/SN.

I.

1. týmto dodatkom sa mení:

V Prílohe k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby (strana č. 14) nasledovne:

Položka	Články Všeobecných alebo Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo	Údaj
Lehota výstavby	1.1.3.3	12 mesiacov
Lehota na oznámenie závad	1.1.3.7	+ 6 mesiacov

II.

Ostatné ustanovenia a dojednania v zmluve o dielo sa týmto dodatkom nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch: 2x pre zhotoviteľa, 4x pre objednávateľa, 1x pre OIP MŽP SR, 1x pre stavebný dozor.

Objednávateľ:

.....
Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

.....
Ing. Radoslav Kopaško
člen predstavenstva

Zhotoviteľ:

za Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.:

.....
Ing. Andrej Senderák
konateľ spoločnosti

za VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.:

.....
Ing. Juraj Tlupa
predseda predstavenstva