

**Vec**

**Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 5**

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov v podlimitnej zákazke

**7477 - WYP „Hertník - úpravňa vody“**

V súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

**Otázka č. 1:**

Verejný obstarávateľ v časti „Zvláštne podmienky“ bod 14.4. uvádza, že sankcie za nedodržanie míľnikov je 1% z neprestavanej časti, ale v prílohe k cenovej ponuke uchádzača nie je uvedené odškodnenie za míľnik.

Upresní verejný obstarávateľ nezrovnalosť pre ujasnenie a jednoznačnosť právneho stavu?

**Odpoveď č. 1**

Do Prílohy k ponuke sa vkladá nasledovné:

Odškodnenie za oneskorenia za každý míľnik	2.1	1% z neprestavanej časti.
--	-----	---------------------------

**Otázka č. 2**

Podľa článku 4.4 Všeobecných zmluvných podmienok je nutný súhlas stavebného dozoru pre schválenie poddodávateľa.

Je rozhodnutie stavebného dozoru v uvedenom rozsahu neodvolateľné?

**Odpoveď č. 2**

Nie, rozhodnutie stavebného dozoru nie je neodvolateľné. Stavebný dozor má právo odvolať predmetný súhlas, a to v prípade, ak práce poddodávateľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou o dielo a k spokojnosti Stavebného dozora a Objednávateľa.

**Otázka č. 3**

Požaduje verejný obstarávateľ zahrnúť do akceptovanej zmluvy ceny aj poplatky za licencie softvérového vybavenia? Ak áno požadujeme upresniť dobu platnosti softvérových licencií v kalendárnych rokoch od termínu prevzatia diela obstarávateľom.

**Odpoveď č. 3**

Áno, verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do akceptovanej zmluvnej hodnoty aj licenčné poplatky a všetky ostatné súvisiace náklady.

Do Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo sa vkladá nasledovné:

<b>1.10</b>	<b>Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa objednávatelom</b>	Všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom budú prevedené na Objednávateľa v súlade s podčlánkom <i>10.1 Preberanie Diela a Sekcií</i> alebo <i>10. 2 Preberanie častí Diela</i> s neobmedzenou platnosťou výhradnej licencie. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné súvisiace náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.
-------------	---	---

## Doplňa sa a mení

1. Technická špecifikácia – **všetky zmeny sú vyznačené červeným písmom.**(viď CD)

2. bod 37. Zväzok I. „*Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*“ súťažných podkladov sa mení nasledovne:

### 37. Etické podmienky

Akákoľvek dôvodné podozrenie o snahe uchádzača/záujemcu získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi, ovplyvňovať komisiu/verejného obstarávateľa, bude viesť **k podaniu podnetu na Protimonopolný úrad.**

3. Príloha k ponuke - položka „*Lehota pre vstup na Stavenisko*“ sa mení nasledovne:

Lehota pre vstup na Stavenisko	2.1	14 dní po administratívnom nariadení začatia stavby a po predložení Zábezpeky na vykonanie prác, <b>najneskôr však do 1 mesiaca od administratívneho nariadenia</b>
--------------------------------	-----	---

4. Podčlánok 4.24 Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.24	Nálezy na stavenisku	Na konci tohto podčlánku vložte: Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu o ochrane pamiatkového fondu je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. <b>V prípade, ak to vyplýva z príslušného rozhodnutia, povolenia alebo stanoviska, je zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie.</b>
------	----------------------	--

5. Podčlánok 14.4 Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

14.4	Harmonogram platieb	Vložte nový bod (d) – zhotoviteľ je povinný za 9 mesiacov výstavby prestavať <b>30%</b> objemu prác. Za <b>15</b> mesiacov je povinný prestavať 75% objemu prác. Pokiaľ tieto míľniky nedodrží vlastným zapríčinením, môže mu objednávatel uložiť sankciu vo výške 1% z neprestavanej časti.
------	---------------------	---

6. Do Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo sa vkladá nasledovné:

8.13	Požiadavky objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí	Vložte nový podčlánok  Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávatelom a Stavebným dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologického postupu) kde zohľadní prevádzkovanie existujúcich vodovodov prevádzkovaných Objednávatelom. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúcich vodovodov alebo iných inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávatelom alebo s príslušným správcou a odsúhlasený Stavebným dozorom.
------	--	--



14.6	Vydanie priebežných platobných potvrdení	V prvej vete tohto podčlánku nahradíte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“
15.2.	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa	Druhý odsek znie: Odstúpenie podľa písmena a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písmena e) až f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.
16.2.	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa	Druhý odsek znie: Odstúpenie podľa písmena a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písmena e) až f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.

## 7. Preambula

### Oceňovanie

Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na projektovú dokumentáciu vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s realizáciou popísaného diela.

Pokiaľ z popisu položiek vo výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:

- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), **náklady na prenájom pozemkov na zriadenie zariadenia staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,**
- **náklady na zabezpečenie zariadenia staveniska a skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu a dočasné oplotenie,**
- náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu a sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- **náklady na všetky súvisiace práce a činnosti so znovuzriadením komunikácií vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu komunikácie,**
- náklady na vyčistenie miestností a odvoz sute pri demolačných aj konštrukčných prácach,

- náklady na vyčerpanie a vyčistenie nádrží a priestorov a odvoz odpadov do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na stratiné,
- náklady na všetky pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie zariadenia, podopieracie konštrukcie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh aj v prípade potreby použitia larsenových stien vrátane odstránenia týchto pomocných prác a výkonov,
- všetky náklady na kompletnú montáž strojov, zariadení, potrubí, armatúr vrátane spojovacích prvkov, príslušenstva a pomocných materiálov, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacich činnosti, vrátane provizórnych zdvíhacích zariadení a pomocných konštrukcií
- náklady na kompletné demontážne práce zariadení (strojov, konštrukcií, potrubných rozvodov vrátane armatúr a spojovacích prvkov), elektroinštalácie, vzduchotechnického zariadenia, oceľových a iných konštrukcií, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacich činnosti, vrátane provizórnych zdvíhacích zariadení a pomocných konštrukcií
- náklady na provizórne potrubné a káblkové prepojenia, prestupy, obtoky a nevyhnutné prečerpávanie pre zabezpečenie súčasnej prevádzky úpravne vody počas výstavby a postupné uvádzanie nových objektov do prevádzky
- náklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidáciu odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vr. nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia Objednávatelom,
- výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov a revízií vrátane médií,
- všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiacie boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vr. vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy vrátane poplatkov,
- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác.



- všetky dočasné práce neuvedené vo výkazoch výmer,
- náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
- vypracovanie programu komplexných skúšok, prevádzkového a manipulačného poriadku pre dobu výstavby, skúšobnú a trvalú prevádzku, vrátane zaškolenia obsluhy,
- náklady na technickú asistenciu po dobu skúšobnej prevádzky,
- náklady na výrub stromov, vrátane zabezpečenia náležitých povolení a zneškodnenia vyrúbaných stromov a všetkých poplatkov

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

### **Meranie vykonaných prác**

Pokiaľ nie je uvedené inak vo výkaze výmer, bude sa merať iba trvalé Dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom a nie podľa technických špecifikácií a výkresovej časti).

Pri navyše prácach alebo pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer (rozpočtu) okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté so stavebným dozorom.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia Diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne Zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ nebude uznávať; uchádzači majú stratné započítať do jednotkových cien.

### **Vypúšťa sa**

1. Z podčlánku 15.7. Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo sa vypúšťa bod 2.