

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č.: 172/21/2010/VO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaná v obchodnom registri:
v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel. č.:

Fax:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

akciová spoločnosť

36570 460

2020063518

SK2020063518

Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V

Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva

Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce

4232478001/5600

055/7924261, 7924111, 7924610

055/7924660, 724688

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaná v obchodnom registri:
v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.č., fax:

E-mail:

GEPSTAV s.r.o.

Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce

spoločnosť s ručením obmedzeným

36 195 901

2020039956

SK2020039956

Okresný súd Košice I., odd. Sro, vložka č. 11381/V

Martin Thúr – konateľ spoločnosti

VÚB Michalovce

1374182755/0200

056/6421107, 056/6883652

gepstav@stonline.sk

a

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

35 740 655

2020219894

SK2020219894

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 16736/B

Ing. Andrej Senderák – konateľ spoločnosti

Komerční banka Bratislava a.s.

43-5299700257/8100

02/32221701, 02/32221702

marketing@eiffage.sk

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaná v obchodnom registri:
v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.č., fax:

E-mail:

ako členovia združenia **GEPSTAV – Eiffage**, so sídlom Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce, založeného zmluvou o združení dňa 17.3.2010

II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) č. 172/21/2010/VO uzavretej dňa 12.4.2010 na stavbu **Zemplínske Hámre - kanalizácia**.

Účelom predmetného Dodatku č.1 k Zmluve sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny technického riešenia, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia s aktualizáciou projektu podľa realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe dokumentácie pre realizáciu stavby, v rámci plnenia Zmluvy sa spresnilo znenie oceneného výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách: zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek/, vytvorenie nových položiek, vypustenie položiek. **Cena diela sa hore uvedenou úpravou znižuje o 955,20 € bez DPH.** Zároveň sa mení termín ukončenia diela z dôvodu nepredvídaného prerušenia prác z titulu nepriaznivých geologických podmienok.

III. Predmet zmluvy stavba: „Zemplínske Hámre - kanalizácia“ Kód projektu: 24110110064

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok V. bod 5.1. Cena nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená na základe priloženého **nového** oceneného výkazu výmer v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela, v ktorom sú zohľadnené a vyznačené navyše práce, menej práce a práce, ktoré sa nebudú vykonávať. Nový rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Cena bez DPH	3 447 304,22 €
DPH 20 %	689 460,84 €
Cena celkom	4 136 765,06 €

2. Článok VI. bod 6.2. Ukončenie diela nasledovne:

Ukončenie diela: **18 mesiacov od začatia**

V.

Tento dodatok sa dopĺňa o nový bod v článku XV. Záverečné ustanovenia:

15.5. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

VI.

Ostatné články a dojednania Zmluvy o dielo sa nemenia.

VII.

Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch:
2 x pre zhotoviteľa, 4 x pre objednávateľa, 1 x pre OIP MŽP SR, 1 x pre stavebný dozor.

V Košiciach, dňa 9.9.2011

Za objednávateľa

Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518
-14-

GEPSTAV s.r.o.
Vihorlatská 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36195901, IČ DPH: SK2020039956
tel.: 0532 / 642 207, 642 208 / 642 209

Za zhotoviteľa

Martin Thúr
konateľ spoločnosti GEPSTAV s.r.o.

Ing. Andrej Senderák
konateľ spoločnosti Eiffage
Construction Slovenská republika, s.r.o.

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-1-

GEPSTAV s.r.o., Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce

Stavba : Zemplínske Hámre – kanalizácia

REKAPITULÁCIA

prípočtu a odpočtu

I. PRÍPOČET

SO 01 Kanalizačná sieť ZH PP DN 300 /dl.1 267,50/ dl. 1 229,50 bm	303 119,33 Eur
SO 02 Kanalizačné prípojky PVC DN 150 dl. 81 bm – 42 ks	30 089,94 Eur
Spolu prípočet	+ 333 209,27 Eur

II. ODPOČET

SO 01 Kanalizačná sieť Zemplínske Hámre dl. 334,63 bm/ dl. 323,63bm	80 180,82 Eur
SO 02 Kanalizačné prípojky dl. 155 bm, 43 ks	43 061,56 Eur
SO 03 Výtlačné potrubie 1-8	56 258,19 Eur
SO 04 Kanalizačné čerpacie stanice ČS 1 - ČS8	63 989,71 Eur
SO 05 Elektrická NN prípojka k ČS1 - ČS8	17 867,45 Eur
PS 01 Technologické zariadenie KČS1 - KČS8	72 806,74 Eur
Spolu odpočet	- 334 164,47 Eur

Celkový rozdiel ceny bez DPH : **- 955,20 Eur**

Celková dĺžka kanalizačnej siete v zmysle PD – rozšírenie je v dl. **1 808,3 bm** a kanalizačne prípojky sú v počte **55 ks dl. 110,50 bm**.

Z toho objekty SO 01 kanalizačná sieť dl. **1 267,50 bm** a SO 02 kanalizačné prípojky v počte **42 ks dl. 81 bm** je náhrada za vypustenie objektov SO 03, SO 04, SO 05, PS 01 a časť SO 01, SO 02, ktorá bude čerpaná z prostriedkov MŽP bez navýšenia.

Zostavajúcu časť kanalizačnej siete v dĺžke **540,80 bm** a kanalizačné prípojky v počte **13 ks dl. 29,50 bm** uhradí VVS a. s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice.

GEPSTAV s.r.o.
Vihorlatská 1
071 01 Michalovce
tel. 0421 - 56 - 642 11 07

fax. 0421 - 56 - 688 36 52
mobil. 0421 905 - 441 654
mobil. 0421 - 905 - 441 655
e-mail. gepstav@stonline.sk

Bankové spojenie:
VUB, a.s. Michalovce
č.ú.: 1374182755/0200

Registrácia:
Okresný sud Košice 1
OR, vložka č. 11381/V

IČO 36195901
DIČ: 2020039956
IČ DPH SK 2020039956

000005

SÚHRNNÁ CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavebné objekty/Prevádzkové súbory:	Zmluvná cena v Eur	Prípočet v Eur (+)	Odpočet v Eur (-)	Rozdiel v Eur	Nová zmluvná cena v Eur
SO 01 Kanalizačná sieť ZH	2 918 596,06 €	303 119,33 €	80 180,82 €	222 938,51 €	3 141 534,57 €
SO 02 Kanalizačné prípojky ZH	318 741,27 €	30 089,94 €	43 061,56 €	-12 971,62 €	305 769,65 €
SO 03 Výtlačné potrubie 1-8	56 258,19 €		56 258,19 €	-56 258,19 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS1	7 325,35 €		7 325,35 €	-7 325,35 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS2	7 202,56 €		7 202,56 €	-7 202,56 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS3	8 288,24 €		8 288,24 €	-8 288,24 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS4	10 101,77 €		10 101,77 €	-10 101,77 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS5	8 018,82 €		8 018,82 €	-8 018,82 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS6	8 504,09 €		8 504,09 €	-8 504,09 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS7	7 212,49 €		7 212,49 €	-7 212,49 €	0,00 €
SO 04 Kanalizačné čerpace stanice ČS8	7 336,39 €		7 336,39 €	-7 336,39 €	0,00 €
SO 05.1 Elektrická NN prípojka k ČS1	3 873,21 €		3 873,21 €	-3 873,21 €	0,00 €
SO 05.2 Elektrická NN prípojka k ČS2	1 908,44 €		1 908,44 €	-1 908,44 €	0,00 €
SO 05.3 Elektrická NN prípojka k ČS3	1 057,46 €		1 057,46 €	-1 057,46 €	0,00 €
SO 05.4 Elektrická NN prípojka k ČS4	2 416,41 €		2 416,41 €	-2 416,41 €	0,00 €
SO 05.5 Elektrická NN prípojka k ČS5	1 759,45 €		1 759,45 €	-1 759,45 €	0,00 €
SO 05.6 Elektrická NN prípojka k ČS6	1 165,37 €		1 165,37 €	-1 165,37 €	0,00 €
SO 05.7 Elektrická NN prípojka k ČS7	2 451,56 €		2 451,56 €	-2 451,56 €	0,00 €
SO 05.8 Elektrická NN prípojka k ČS8	3 235,55 €		3 235,55 €	-3 235,55 €	0,00 €
PS 01.1 Technologické zariadenie KČS1	9 088,71 €		9 088,71 €	-9 088,71 €	0,00 €
PS 01.2 Technologické zariadenie KČS2	9 088,89 €		9 088,89 €	-9 088,89 €	0,00 €
PS 01.3 Technologické zariadenie KČS3	9 088,89 €		9 088,89 €	-9 088,89 €	0,00 €
PS 01.4 Technologické zariadenie KČS4	9 089,50 €		9 088,89 €	-9 088,89 €	0,00 €
PS 01.5 Technologické zariadenie KČS5	9 128,57 €		9 089,50 €	-9 089,50 €	0,00 €
PS 01.6 Technologické zariadenie KČS6	9 144,40 €		9 128,57 €	-9 128,57 €	0,00 €
PS 01.7 Technologické zariadenie KČS7	9 088,89 €		9 144,40 €	-9 144,40 €	0,00 €
PS 01.8 Technologické zariadenie KČS8	9 088,89 €		9 088,89 €	-9 088,89 €	0,00 €
CELKOM CENA BEZ DPH :	3 448 259,42 €	333 209,27 €	334 164,47 €	-955,20 €	3 447 304,22 €

Zhotoviteľ :


Gepstav s.r.o., Vihorlatská 1, Michalovce
Ing. Ján Štáfura


Dátum :

Podpis

Objednávateľ :

WVS, a.s. Košice, Komenského 50, Košice
Jozef Škrovan


Dátum :

Podpis

Stavebný dozor :

Dopravoprojekt, a. s.
Vladimír Končík

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor na stavbe :
Zemplínske Hámre - kanalizácia


Dátum :

Podpis