

Dodatok č. 1
k zmluve o poskytovaní služieb č. 167/16/2010/VO
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36 570 460
IČ DPH:	SK 2020063518
DIČ:	2020063518
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka č.1243/V
Zastúpený:	Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva Ing. Rudolf Kočiško - člen predstavenstva
Bankové spojenie:	
- názov peňaž. ústavu:	Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Michalovce
- číslo účtu:	42 32 47 8001 / 5600
Telefón:	055 / 7924261, 7924610
Fax:	055 / 7924664, 7924688
1.2. DODÁVATEL:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	31 322 000
IČ DPH:	SK 2020524770
DIČ:	2020524770
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 378/B
Zastúpený:	Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Bartolomej Šechný , podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	
- názov peňaž. ústavu:	VÚB, a.s. pobočka Bratislava, Dunajská ul.
- číslo účtu:	24402-012/0200
Tel.:	02/502 34 111
Fax:	02/502 34 55
e - mail:	director@dopravoprojekt.sk

II.
PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku v súvislosti s Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 171/21/2010/VO uzatvoreným medzi objednávateľom – VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice a zhotoviteľom diela združenie: GEPSTAV s.r.o. Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce a Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava (na základe zmluvy o združení uzatvorenej v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) zo dňa 17.3.2010).

Týmto dodatkom č. 1 sa mení termín poskytovania služieb z dôvodu nevyhnutných a nepredvídaných zmien technického riešenia, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia s aktualizáciou projektu podľa realizačnej dokumentácie.

**III.
PREDMET ZMLUVY**

Výkon stavebného dozoru na stavbe: **Zemplínske Hámre - kanalizácia**

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok IV. Čas plnenia a miesto plnenia bod 4.1. nasledovne:

Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas realizácie stavby.

Predpokladaná lehota poskytovania služby: **20 mesiacov**

V.

Tento dodatok sa dopĺňa o nový bod v článku XVI. Záverečné ustanovenia:

16.5. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

VI.

Ostatné články a dojednania sa nemenia.

V Košiciach: *14. 11. 2011*

Za objednávateľa:



.....
Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva



.....
Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
iČO: 36570460 IČ DPH: SK202096351B

Za dodávateľa:



.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva