

Dodatok č. 1
k zmluve o poskytovaní služieb č. 157/13/2010/VO
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
004/1.1MP/2009 - 2

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36 570 460
IČ DPH:	SK 2020063518
DIČ:	2020063518
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka č.1243/V
Zastúpený:	Ing. Stanislav Hreha - predseda predstavenstva Ing. Rudolf Kočiško - člen predstavenstva
Bankové spojenie:	
- názov peňaž. ústavu:	Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Michalovce
- číslo účtu:	42 32 47 8001 / 5600
Telefón:	055 / 7924261, 7924610
Fax:	055 / 7924687, 7924688

1.2. DODÁVATEĽ:	EUTECH a.s.
Sídlo:	Trieda SNP 61, 040 11 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36596957
IČ DPH:	SK 2022050371
DIČ:	2022050371
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I., odd. Sa, vložka č. 1408/V
Zastúpený:	Ing. Marián Boga - predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	
- názov peňaž. ústavu:	DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
- číslo účtu:	0409088001/5600
Tel.:	055/7836271
Fax:	055/7836272

II.

PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku v súvislosti s Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo č. 159/14/2010/VO uzatvoreným medzi objednávateľom – VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice a zhotoviteľom diela združenie: EKOSTAV a.s. Špitálska 10, 071 80 Michalovce a Jozef Greš – GaG Košice Dénešova 14, 040 23 Košice (na základe zmluvy o združení uzatvorenej v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) zo dňa 22.02.2010)

Týmto dodatkom č. 1 sa mení termín poskytovania služieb z dôvodu nepredvídaného prerušenia prác a s tým spojenú nevyhnutnú technickú zmenu diela.

III. PREDMET ZMLUVY

Výkon stavebného dozoru na stavbe: **Svidník – Medzianky – prívod vody z vodárenskej nádrže Starina**
kód projektu: **NFP24110110032**

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

1. **Článok IV. Čas plnenia a miesto plnenia bod 4.1. nasledovne:**
Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas realizácie stavby.
Predpokladaná lehota poskytovania služby: **28 mesiacov**

V.

Tento dodatok sa dopĺňa o nový bod v článku XVI. Záverečné ustanovenia:

16.5. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

VI.

Ostatné články a dojednania sa nemenia.

V Košiciach:

06.12.2011

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

.....
Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva
EUTECH a.s.

.....
Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK202009351E
-14-