

Dodatok č. 3
k Zmluve o poskytnutí služieb č. 694/148/2009/VO
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36570 460
DIČ:	2020063518
IČ DPH:	SK2020063518
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva Ing. Rudolf Kočíško – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	6626417008/1111
Tel. č.:	055/7924261, 7924111, 7924610
Fax:	055/7924660, 724688

Zhotoviteľ:	EUTECH a.s.
Sídlo:	Trieda SNP 61, 040 11 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36596957
DIČ:	2022050371
IČ DPH:	SK2022050371
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1408/V Ing. Marián Boga – predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1137043006/1111
Tel.:	055/7836271
Fax:	055/7836272

II.

PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 694/148/2009/VO uzavretej dňa 29.7.2009 na Výkon stavebného dozoru na stavbe: „Rakovnica – vodovod“ medzi objednávateľom VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice a poskytovateľom služby – EUTECH, a.s., Tr. SNP č. 61, 040 11 Košice.

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že zhotoviteľ stavby „Rakovnica – vodovod“ – EKOSTAV, a. s. Michalovce, nemôže pokračovať v ukončení diela, nakoľko sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré neboli zavinené zhotoviteľom, ani objednávateľom, spočívajúce v nasledovnom:

Dodávateľ stavby „Rakovnica – vodojemy“ - EKOSVIP, s.r.o. Sabinov, (stavba je súčasťou Projektu „Rakovnica – vodovod“), nemôže stavbu dokončiť v plánovanom termíne z dôvodov nepredvídaných okolností: Dňa 24.8.2012 o 11:00 hod. bolo zistené, že skúšky vodotesnosti vodojemov sú neúspešné. O 14:00 hod. toho istého dňa bol vydaný príkaz na vypustenie vodojemov, a následné uskutočnenie takých prác, ktoré zabezpečia vodotesnosť vodojemov.

Z vyššie uvedeného dôvodu nemôže zhotoviteľ diela „Rakovnica – vodovod“ pokračovať v stavebných prácach na bezprostredne súvisiacich objektoch až do termínu ukončenia stavebných prác na stavbe „Rakovnica – vodojemy“ realizovanej dodávateľom EKOSVIP, s.r.o Sabinov.

Z toho dôvodu je nutné zabezpečiť zotrvanie zamestnancov Dodávateľa služieb na stavbe až do jej ukončenia.

III.

Predmet zmluvy

**Výkon stavebného dozoru na stavbe: „Rakovnica – vodovod“
Kód projektu: 24110110061**

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

- 1. Článok IV. Čas plnenie a miesto plnenia, ods. 4.1 nasledovne:**
- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas realizácie stavby. Predpokladaná lehota poskytovania služby: 30 mesiacov.**

V.

Týmto dodatkom sa dopĺňa:

článok XVI. Záverečné ustanovenia nasledovne:

- 16.5. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:**
- a) Ministerstvo životného prostredia a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

VI.

Ostatné články a dojednania zmluvy a jej predchádzajúcich dodatkov sa nemenia.

VII.

Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch: 2 x pre dodávateľa, 4 x pre objednávateľa, 1 x pre OIP MŽP SR.

V Košiciach: **12. 10. 2012**

Za objednávateľa:

Ing. Stanislav Hreha

predseda predstavenstva

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK202006351
-14-

Ing. Rudolf Kočiško

člen predstavenstva

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Boga

predseda predstavenstva

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO: 36 596 957
IČ DPH: SK2022050371 1