

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č.: 126/21/2011/VO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v obchodnom registri:
v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel. č.:

Fax:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

akciová spoločnosť

36570 460

2020063518

SK2020063518

Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V

Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva

VÚB Banka, a. s., Bratislava

2922841155/0200

055/7924261, 7924111, 7924610

055/7924660, 7924688

1.2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v obchodnom registri:
v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.č.:056/6880811

Fax:

e-mail:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

akciová spoločnosť

36 191 892

2020039780

SK2020039780

Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1079/V

Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva

VUB, a.s.

1255374754/0200

056/6880833

chemkostav@chemkostav.eu

a

EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

akciová spoločnosť

00681245

SK2020497886

Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 216/V

Ing. Jozef Saloka – predseda predstavenstva

Dexia banka Slovensko, a.s. Michalovce

4200836003/5600

056/6441677

ekostav@ekostavas.sk

ako účastníci **Združenia „Chemkostav – EKOSTAV“** so sídlom **K. Kuzmányho 22, 071 01 Michalovce** – založeného podľa § 829 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. – (Občiansky zákonník) dňa 16.9.2010.

II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 126/21/2011/VO uzavretej dňa 16.3.2011 na stavbu **Intenzifikácia ČOV Bardejov**. Účelom predmetného Dodatku č.3 k Zmluve sú nevyhnutné úpravy v položkách rozpočtu.

Cena diela sa hore uvedenou úpravou znižuje o 215,53 € bez DPH.

III. Predmet zmluvy

stavba: „Intenzifikácia ČOV Bardejov“

Kód projektu: 24110110110

IV.

Týmto dodatkom sa mení: Článok V. bod 5.1. a 5.2. Cena za predmet zmluvy nasledovne:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená na základe nového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

5.2.	Cena bez DPH	14 243 961,11 €
	DPH 20 %	2 848 792,22 €
	Cena celkom	17 092 753,33 €

VI.

Ostatné články a dojednania zmluvy a predošlých dodatkov sa nemenia.

VII.

Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch:

2 x pre zhotoviteľa, 4 x pre objednávateľa, 1 x pre OIP MŽP SR, 1 x pre stavebný dozor.

V Košiciach, dňa 12. 3. 2013

Za objednávateľa

.....
Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočíško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 30570469 IČ DPH: SK2020063518
14

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva
Chemkostav, a.s.

.....
Ing. Patrik Sabov
člen predstavenstva
Chemkostav, a.s.



EKOSTAV a. s.
Michalovce
č.24

.....
Ing. Jozef Saloka
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.