

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej dňa 26.3.2014

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného prijímateľa

Projekt:

Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV a odkanalizovanie obcí Malé Trakany a Veľké Trakany

Zmluva o dielo č.: 164/36/2014/SN na:

Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV a odkanalizovanie obcí Malé Trakany a Veľké Trakany - zhotovenie stavby

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretý dňa.....*12.6.2014*..... v Košiciach medzi účastníkmi:

Názov: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Adresa sídla: Komenského 50, 042 48 Košice
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 36 570 460
 DRČ: 2020063518
 IČ DPH: SK2020063518
 Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.:1243/V
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 25762183/7500
 IBAN SK86 7500 0000 0000 2576 2183 BIC kód banky CEKOSKBX
 Telefón: +421 557924111, +421 557924610
 Fax: +421 557924660
 (ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

Názov: **FERRMONT, spol. s r. o.**
 Adresa sídla: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 IČO: 31619916
 Zapísaná v: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 2886/R

a

Názov: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.**
 Adresa sídla: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 31320082
 Zapísaná v: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 339/B

ako účastníci združenia: „Združenie Čierna nad Tisou“ so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, (korešpondenčná adresa: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava), v zmysle zmluvy o združení uzavretej podľa ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení dňa 20.2.2014, za ktoré koná: Ing. Radovan Lahoda.

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

Preambula

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako objednávateľ predloží žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie; Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd; Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd na programové obdobie 2007 - 2013; kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1, s dátumom uzavretia výzvy 17.6.2014, v dôsledku čoho dôjde k zmene predpokladanej lehoty realizácie predmetného projektu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 164/36/2014/SN.

I.

1. týmto dodatkom sa mení:

V Prílohe k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby (strana č. 13) nasledovne:

Položka	Články Všeobecných alebo Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo	Údaj
Lehota výstavby	1.1.3.3	12 mesiacov
Lehota na oznámenie závad	1.1.3.7	+ 6 mesiacov

2. týmto dodatkom sa dopĺňa:

V Prílohe k ponuke pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby (strana č. 13) nasledovne:

Položka	Články Všeobecných alebo Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo	Údaj
Meno a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4.&1.3	Združenie Čierna nad Tisou - Inžiniering Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

II.

Ostatné ustanovenia a dojednania v zmluve o dielo sa týmto dodatkom nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch: 2x pre zhotoviteľa, 4x pre objednávateľa, 1x pre OIP MŽP SR, 1x pre stavebný dozor.

Objednávateľ:

.....
Ing. Stanislav Ďreha
 predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočiško
 člen preds

Zhotoviteľ:

za FERRMONT, spol. s r.o.:

.....
Ing. Radovan Lahoda
konateľ

.....
Ing. Juraj Rutzký
konateľ

za VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.:

.....
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva