

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 790/205/2017/SN, zo dňa 06.09.2017
(ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného prijímateľa

Projekt:

Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa sídla:	Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36 570 460
DIČ:	2020063518
IČ DPH:	SK 2020063518
Zápis v OR:	Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č.:1243/V
za ktorú konajú:	

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Adresa sídla:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	31651402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Zápis v OR:	Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo 240/V
za ktorú konajú:	

Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o.
Adresa sídla:	Slovník 61, 076 12 Slivník
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Zápis v OR:	Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V
za ktorú konajú:	

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento Dodatok č. 2, v nasledujúcom znení:

II.

týmto Dodatkom č. 2 k zmluve sa mení a dopĺňa

A)

1. V Zvláštnych podmienkach Zmluvy o dielo sa mení podčlánok 3.1. „Povinnosti a právomoci stavebného dozoru“, písmeno c), ktorý znie nasledovne:

c)	Podčlánok 4.4(b): odsúhlasenie navrhovaných subdodávateľov a odsúhlasenie zmeny nominovaných subdodávateľov (§ 34 ods. 10 zák. č. 25/2006 Z. z.), za ktorých zhotoviteľ predloží oprávnenie na podnikanie.
----	--

na podčlánok 3.1. písmeno c) s nasledovným znením:

c)	Podčlánok 4.4(b): odsúhlasenie navrhovaných podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade a odsúhlasenie zmeny podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, za ktorých zhotoviteľ predloží oprávnenie na podnikanie.
----	--

B)

2. Do zmluvy sa dopĺňajú nové body 12 až 17, ktoré znejú nasledovne:

12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijatť prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.

16. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
 17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
3. Pôvodné body 10,11,12 a 13 Zmluvy sa menia na body 18, 19, 20 a 21 Zmluvy.

c)

4. Do Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo sa dopĺňa do podčlánku 3.1. „Povinnosti a právomoci stavebného dozoru“, písmeno i), ktoré znie nasledovne:

i)	Podčlánok 7.1.: odsúhlasenie vybavenia, materiálov a technologických zariadení. V prípade vybavenia, materiálov a technologických zariadení uvedených v Prílohe č. 19, ktorá je nedielnou súčasťou zmluvy, je stavebný dozor povinný po predložení certifikátov a prehlásení zhody pred ich odsúhlasením zhotoviteľovi získať predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa s ich zabudovaním do diela.
----	---

5. Do Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo sa dopĺňa podčlánok 4.4., ktorý znie nasledovne:

4.4.	podzhotoviteľa	<p>V písmene (b) upravte text na nasledovné znenie: „Pre ostatných navrhovaných podzhotoviteľov, ich podzhotoviteľov, atď. (tzn. podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade) sa musí obdržať predchádzajúci súhlas stavebného dozora.“.</p> <p>Na konci podčlánku vložte za písmeno (d) nové písmeno (e), ktoré znie nasledovne: „Zhotoviteľ predloží za navrhovaných podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade podiel ich plnenia zo Zmluvy (rozsah subdodávky), druh prác (predmet subdodávky) a počet zamestnancov, ktorých má v úmysle použiť na realizáciu zákazky.“.</p>
------	----------------	---

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch, z ktorých pre Zhotoviteľa sú určené 2 vyhotovenia, pre Objednávateľa 4 vyhotovenia a 1 vyhotovenie pre RO v SR.
3. Tento Dodatok č. 2 sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinný dňom jeho zverejnenia a schválením na administratívnej finančnej kontrole vykonanej príslušným RO v SR.

V Košiciach, dňa **19. 01. 2010**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:
za Inžinierske stavby, a.s.

za NOVICOM s.r.o.